



écoquartier les résidences du Parc, Graulhet, Tarn, Midi-Pyrénées.

PLANNING OPERATIONNEL DE L'OPERATION

2001-2002 Phase de pré-étude

2003 Rédaction premier dossier d'intention

2004 Rédaction dossier de dérogation article 6 ANRU suite à la loi Borloo d'août 2003

2004-2005 Acquisition d'un terrain de plus de 4hectares mitoyen au quartier existant : nécessité de revoir dans son intégralité le projet

2005 Concours d'architecture

nov-05 Dépôt du dossier d'intention ANRU

2006-2008 Programme de relogement

2006-2007 Construction de 23 maisons individuelles à Nabeillou, quartier proche d'En Gach, pour faciliter le relogement

septembre 2007- juin 2008 Déconstruction de 4 bâtiments (93 logements)

mars 2009-juillet 2011 Construction de 102 logements neufs

sept-10 livraison première tranche logements neufs (13 maisons, 10 appartements)

avr-11 livraison deuxième tranche logements neufs (55 appartements)

juin-juillet 2011 livraisons troisième tranche logements neufs (24 appartements)

août-10 lancement des travaux du groupe scolaire et de la maison de l'enfance

sept-10 Début de la réhabilitation de 110 logements occupés

mars-11 Livraison première tranche réhabilitation (puis tous les 2 mois livraison d'une tranche)

juil-11 livraison du parc urbain dit parc "boyer"

janv-12 livraison espaces publics

sept-12 livraison groupe scolaire et maison de l'enfance

sept-12 Livraison dernière tranche réhabilitation et **FIN DES TRAVAUX**