
Sujet 2 : projet de qualification de nouveaux produits des câbles de 
télécommunication sous-marins à fibres optiques. 

  
Phases du projet : 
 
Définir : 
Analyser et identifier le périmètre du projet 
Rédiger une charte projet : en identifiant les besoins, les indicateurs du projet (SQDC), les risques et 
opportunités, le planning avec les jalons et les livrables 
  
Mesurer : 
Quantifier: 

 Analyser et extraire les besoins  : 

 Tests Mécaniques 
 Tests Electriques 
 Tests Optiques 
 Déterminer les données techniques à mettre dans le plan de qualification 
 Type d’échantillon  
 Type de séquences de tests  
 Type de test  

Objectif : rédiger le plan de qualification  

  
Analyser : 

 Analyser les séquences de tests 
 Analyser le nombre et le type d’échantillon  
 Définir les Demandes de travaux pour réaliser les séquences de tests 

Objectif :  

 Définir les demandes de travaux nécessaires  
 Le planning associé pour qualifier un produit  
 Chiffrer les temps, les ressources, les coûts selon différents scénarios  

  
Innover : 

 Rédiger et éditer les demandes de travaux  
 Suivre les séquences de tests  

 Réalisation des échantillons 
 Réalisation des tests  
 Enchainement des tests 

 Réagir en cas de non-conformité sur test 

  



Contrôler : 

 Regrouper et analyser les Procès-Verbaux des tests  
 Rédiger et éditer le rapport de qualification   

  
Compétences développées : 

 Gestion de projet :  

 Analyse du besoin 
 Rédaction du plan de qualification 
 Gérer un planning 
 Gérer des contraintes et des essais 
 Chiffrage des couts des essais  

 Découverte des produit des réseaux de télécommunication à fibres optiques et leur 
qualification. 
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